CHIARI SERVIZI SRL

SOCIO FONDATORE
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

OGGETTO: PROROGA TECNICA PER AFFIDAMENTI IMPIANTI DI SMALTIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA.

Il responsabile del procedimento, facendo seguito all'apertura delle offerte economiche avvenuta in data 21 dicembre 2022 della necessità di perfezionare l'affidamento provvisorio in seguito alla procedura di gara esperita dalla scrivente società (che dovrebbe avvenire nei primi giorni di febbraio), una proroga tecnica fino al 28 febbraio 2023, anche al fine di attivare i servizi presso gli operatori economici aggiudicatari.

DISPONE

la proroga tecnica fino all'aggiudicazione provvisoria e comunque non oltre il 28 febbraio 2023 degli attuali affidamenti, alle condizioni attualmente previste, al fine di permettere alla stazione appaltante le attività sopra indicate.

Chiari, il 31 gennaio 2023.

Il Responsabile del Procedimento

Alessandro Zini

U
CHIARI SERVIZI SRL
Chiari Servizi Srl
Protocollo N.0000415/2023 del 31/01/2023